

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
информатизации и связи
администрации города Сочи
А.В. Похлебаев
« 28 » ноября 201 8 год

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА СОЧИ
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
в муниципальном образовании город-курорт Сочи»
на 2019 год

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Ста тус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классифика ции расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей <5>				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Основные мероприятия									
1.1	Основное мероприятие 1.1.1 Развитие информационно- коммуникационных технологий органов местного самоуправления города Сочи	-	А.В. Похлебаев начальник управления информатизации и связи администрации города Сочи; Р.Р. Мукминов директор МКУ «Электронный Сочи»	01.01.2018 - 31.12.2018	902 0410 2510110 240	27 322,2	400,0	5 796,1	423,8	

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классифика ции расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.1	Мероприятие 1.1.1.1 Обеспечение функционирования и модернизация системы электронного документооборота	-	А.В. Похлебаев начальник управления информатизации и связи администрации города Сочи	01.01.2018 - 31.12.2018		150,0	150,0	150,0	150,0
	Контрольное событие 1.1.1.1.1: Подготовка технического задания			01.01.2018 - 01.02.2018		X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.1.2: Проведение конкурсных процедур			01.02.2018 - 21.02.2018		X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.1.3: Заключение контракта по результатам конкурсных процедур			22.02.2018 - 12.03.2018		X	X	X	X
1.1.1.2	Мероприятие 1.1.1.2 Обеспечение наличия прав пользования на программные продукты	-	Р.Р. Мукминов директор МКУ «Электронный Сочи»	01.01.2018 - 31.03.2018		3 832,6	0,0	0,0	0,0
	Контрольное событие 1.1.1.2.1: Подготовка технического задания			01.01.2018 - 01.02.2018		X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.2.2: Проведение конкурсных процедур			01.02.2018 - 21.02.2018		X	X	X	X


№ п/л <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классифика ции расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольное событие 1.1.1.2.3: Заключение контракта по результатам конкурсных процедур			22.02.2018 - 12.03.2018		X	X	X	X
1.1.1.5	Мероприятие 1.1.1.5 Обеспечение предоставления государственных услуг (переданные госполномочия) и муниципальных услуг в электронной форме и перехода органов местного самоуправления города Сочи на межведомственное электронное взаимодействие	2	А.В. Похлабаев начальник управления информатизации и связи администрации города Сочи	01.01.2018 - 31.03.2018		1953,0	0,0	0,0	0,0
	Контрольное событие 1.1.1.5.1: Подготовка технического задания			01.01.2018 - 01.02.2018		X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.5.2: Проведение конкурсных процедур			01.02.2018 - 21.02.2018		X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.5.3: Заключение контракта по результатам конкурсных процедур			22.02.2018 - 12.03.2018		X	X	X	X

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классифика ции расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.6	Мероприятие 1.1.1.6 Приобретение ключей электронной подписи и модулей криптографической защиты для обеспечения функционирования в информационно-коммуникационных системах администрации города Сочи, и системах межведомственного электронного взаимодействия	-	А.В. Похлебаев начальник управления информатизации и связи администрации города Сочи	01.01.2018 - 31.12.2018		350,0	0,0	0,0	123,8
	Контрольное событие 1.1.1.6.1: Подготовка технического задания			01.01.2018 - 01.02.2018		X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.6.2: Заключение контракта			01.02.2018 - 31.12.2018		X	X	X	X
1.1.1.7	Мероприятие 1.1.1.7 Обеспечение функционирования официального интернет-портала муниципального образования город- курорт Сочи	-	А.В. Похлебаев начальник управления информатизации и связи администрации города Сочи	01.09.2018 - 31.12.2018		0,0	250,0	150,0	150,0
	Контрольное событие 1.1.1.7.1: Подготовка технического задания			01.01.2018 - 01.02.2018		X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.7.2: Заключение контракта			01.02.2018 - 31.12.2018		X	X	X	X

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классифика ции расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.8	Мероприятие 1.1.1.8 Создание комплексной системы безопасности в сфере информационных технологий и защиты персональных данных		А.В. Похлебаев начальник управления информатизации и связи администрации города Сочи	01.01.2018 - 31.12.2018		21 036,6	0,0	5 496,1	0,0
	Контрольное событие 1.1.1.8.1: Подготовка технического задания			01.01.2018 - 01.02.2018		X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.8.2: Проведение конкурсных процедур			01.02.2018 - 21.02.2018		X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.8.3: Заключение контракта по результатам конкурсных процедур			22.02.2018 - 31.12.2018		X	X	X	X
1.1.2	Основное мероприятие 1.1.2 Сопровождение и техническое обслуживание информационно- коммуникационных технологий органов местного самоуправления города Сочи	-	А.В. Похлебаев начальник управления информатизации и связи администрации города Сочи; Р.Р. Мухмин директор МКУ	01.01.2018 - 31.12.2018	902 04 10 251020059 0	5 202,5	3 597,3	3 805,4	4 651,4

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классифика ции расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей <5>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1	Мероприятие 1.1.2.1 Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Сочи, содержание МКУ «Электронный Сочи»		«Электронный Сочи»	01.01.2018 - 31.12.2018		5 202,5	3 597,3	3 805,4	4 651,4

Заместитель начальника управления информатизации
и связи администрации города Сочи



А.Н. Черненко