

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы города Сочи



С.В. Юрченко

«26» 03 19 г.

ПЛАН  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ»  
на 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основное мероприятие 1.2.1 "Продвижение курортного потенциала города Сочи как лечебно-оздоровительной местности"	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	январь-декабрь 2019 года	902 0412 0810110190 244 902 0412 0810110190 290	3300	5530	0	2400
2	Проведение комплексной информационной кампании в средствах массовой информации и сети Интернет, организации пресс-туров, изготовление раздаточной информационной печатной и сувенирной продукции, организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, семинарах, выставках - ярмарках и других мероприятиях по вопросам развития санаторно-курортной отрасли .	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	январь-декабрь 2019 года	902 0412 0810110190 244	3300	2030	0	1900

3	Контрольное событие 1.1. Участие в выставке МИГТ 2019	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	12-14 марта 2019 года.	X	X	X	X	X	X
4	Контрольное событие 1.1.1 Проведение торгов по выставке МИГТ 2019	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	февраль 2019 года.	X	X	X	X	X	X
5	Контрольное событие 1.1.2 Заключение контракта и участие в выставке МИГТ 2019	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	01-10 марта 2019 года.	X	X	X	X	X	X
6	Контрольное событие 1.2. Организация презентаций города Сочи в регионах	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	март-апрель 2019 года	X	X	X	X	X	X
7	Контрольное событие 1.2.1 Подготовка документации для заключения контрактов	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	март – апрель 2019 года	X	X	X	X	X	X
8	Контрольное событие 1.2.2 Заключение контракта и Организация презентаций города Сочи в регионах	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	март-апрель 2019 года	X	X	X	X	X	X
9	Контрольное событие 1.3. Изготовление полиграфической продукции (Событийный календарь, брошюра-листовка на английском языке)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	февраль – март 2019 года	X	X	X	X	X	X
10	Контрольное событие 1.3.1 Заключение контрактов и изготовление полиграфической продукции (Событийный календарь, брошюра - листовка на английском языке)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	февраль- март 2019 года	X	X	X	X	X	X
11	Контрольное событие 1.4. Изготовление полиграфической продукции	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов	май-июль 2019 года	X	X	X	X	X	X

12	Контрольное событие 1.4.1. Проведение тендера на изготовление полиграфической продукции (брошюра на англ. языке – объекты показа)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	май 2019 года	X	X	X	X	X
13	Контрольное событие 1.4.2. Подписание контракта на изготовление полиграфической продукции (брошюра на англ. языке – объекты показа)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	июнь 2019 года	X	X	X	X	X
14	Контрольное событие 1.4.3 Изготовление полиграфической продукции (брошюра на англ. языке – объекты показа)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	Июль - 2019 года	X	X	X	X	X
15	Контрольное событие 1.5. Изготовление полиграфической продукции (каталог о курорте)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	сентябрь – ноябрь 2019 года	X	X	X	X	X
16	Контрольное событие 1.5.1 Проведение тендера на изготовление полиграфической продукции (каталог о курорте)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	сентябрь- 2019 года	X	X	X	X	X
17	Контрольное событие 1.5.2. Подписание контракта изготовление полиграфической продукции и изготовление продукции (каталог о курорте)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	октябрь – ноябрь 2019	X	X	X	X	X
18	Контрольное событие 1.6. Оказание услуг по размещению информационных материалов (статей) в печатных изданиях	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	февраль- апрель 2019 года	X	X	X	X	X
19	Контрольное событие 1.6.1 Проведение тендера на оказание услуг по размещению информационных материалов (статей) в печатных изданиях	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	февраль- 2019 года	X	X	X	X	X

20	Контрольное событие 1.6.2 Подписание контракта на оказание услуг по размещению информационных материалов (стагетей) в печатных изданиях	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	март 2019 года	X	X	X	X	X
21	Контрольное событие 1.7. Участие в международной туристической выставке «ITB Berlin 2019»	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	февраль-март 2019 года	X	X	X	X	X
22	Контрольное событие 1.7.1 Проведение торгов на участие в международной туристической выставке «ITB Berlin 2019»	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	февраль-2019 года	X	X	X	X	X
23	Контрольное событие 1.7.2 Заключение контракта на участие в международной туристической выставке «ITB Berlin 2019» и участие в выставке	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	март-2019 года	X	X	X	X	X
24	Контрольное событие 1.8. Оказание услуг по продвижению бренда курорта Сочи в сети Интернет. (социальные сети)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	март-декабрь 2019 года	X	X	X	X	X
25	Контрольное событие 1.8.1 Подготовка документации для заключения контракта на оказание услуг по продвижению бренда курорта Сочи в сети Интернет. (социальные сети)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	Март-апрель-2019 года	X	X	X	X	X
26	Контрольное событие 1.8.2 Проведение торгов на оказание услуг по продвижению бренда курорта Сочи в сети Интернет. (социальные сети)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	апрель-май 2019 года	X	X	X	X	X

26	дополнительное событие 1.9.2 Заключение контракта на оказание услуг по продвижению бренда курорта Сочи в сети Интернет. (социальные сети)	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	май 2019 года	X	X	X	X	X
27	Контрольное событие 1.9 Оказание услуг по изготовлению ролика о возможностях отдыха и лечения на курорте Сочи.	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	май- сентябрь 2019 года	X	X	X	X	X
28	Контрольное событие 1.9.1 Разработка технического задания на оказание услуг по изготовлению ролика о возможностях отдыха и лечения на курорте Сочи.	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	май- 2019 года	X	X	X	X	X
29	Контрольное событие 1.9.2 Проведение торгов на оказание услуг по изготовлению ролика о возможностях отдыха и лечения на курорте Сочи.	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	июнь 2019 года	X	X	X	X	X
30	Контрольное событие 1.9.1 Заключение контракта на оказание услуг по изготовлению ролика о возможностях отдыха и лечения на курорте Сочи.	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	июнь 2019 года	X	X	X	X	X
31	Контрольное событие 1.10. Оказание услуг по размещению информационных материалов (статей) в печатных изданиях	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	сентябрь декабрь 2019 года	X	X	X	X	X
32	Контрольное событие 1.10.1 Проведение тендера на оказание услуг по размещению информационных материалов (статей) в печатных изданиях	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	сентябрь- 2019 года	X	X	X	X	X

33	Контрольное событие 1.10.2 Подписание контракта на оказание услуг по размещению информационных материалов (статей) в печатных изданиях.	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	октябрь 2019 года	X	X	X	X	X	X
34	Контрольное событие 1.11. Участие в выставке «Курорты и туризма 2019»	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	сентябрь - ноябрь 2019 года	X	X	X	X	X	X
35	Контрольное событие 1.11.1 Проведение тендера на участие в выставке «Курорты и туризма 2019»	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	октябрь 2019 года	X	X	X	X	X	X
36	Контрольное событие 1.11.2 Подписание контракта и участие в выставке «Курорты и туризма 2019»	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	ноябрь 2019 года	X	X	X	X	X	X
37	Контрольное событие 2.1 Выполнение работ по обеспечению бесперебойной работы сайта www.sochitu.ru	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	март - декабрь 2019 года	9020412 0810110190 244	0	0	0	500	500
38	Контрольное событие 2.1.1 Проведение тендера на выполнение работ по обеспечению бесперебойной работы сайта www.sochitu.ru	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	апрель-май 2019 года	X	X	X	X	X	X
39	Контрольное событие 2.1.2 Заключение контракта на выполнение работ по обеспечению бесперебойной работы сайта www.sochitu.ru	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	май 2019 года	X	X	X	X	X	X
40	Контрольное событие 3.1 Изготовление и установка городского курортно-информационного центра	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	апрель-август 2019 года	9020412 0810110190 244	0	3500	0	0	0
41	Контрольное событие 3.1.1 Разработка технического задания на	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов	апрель 2019 года	X	X	X	X	X	X

42	Контрольное событие 3.1.2 Проведение торгов на изготовление и установку городского курортно-информационного центра	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	май 2019 года	X	X	X	X	X	9923,9
43	Контрольное событие 3.1.3 Заключение контракта на изготовление и установку городского курортно-информационного центра	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	июнь 2019 года	X	X	X	X	X	7316
44	Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, в том числе предоставление субсидий МБУ «Дирекция по реализации программ».	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг Директор МБУ «Дирекция по реализации программ» М.С. Мезенцев	январь-декабрь 2019 года	902 0000 0000000000 225 244	3172	7316			
45	Контрольное событие 4.1. Санитарная очистка (уборка Олимпийского объекта: «Набережная (пешеходная улица совмещенная с велосипедной дорожкой)» протяжённостью 5 342 м. Адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Сочи Адлерский район Имеретинская низменность в междуречье реки Мзымта и реки Псоу от моря до федеральной дороги.	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг Директор МБУ «Дирекция по реализации программ» М.С. Мезенцев	январь-декабрь 2019 года	902 0000 0000000000 225 244	X	X	X	X	
46	Основное мероприятие 1.4.1. Благоустройство объектов курортной инфраструктуры города Сочи в рамках реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма (за исключением мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальных программ города Сочи	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Домораг	март – сентябрь 2019	9020412 08103M.03 60244310	2500	4845,7	0	0	


<p>муниципального образования город-курорт Сочи" и "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи")</p>	<p>47</p> <p>Контрольное событие 5.1.1 Разработка технического задания на благоустройство объектов курортной инфраструктуры города Сочи в рамках реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма (за исключением мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальных программ города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" и "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи")</p>	<p>3</p> <p>Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат</p>	<p>март-апрель 2019</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>муниципального образования город-курорт Сочи" и "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи")</p>	<p>48</p> <p>Контрольное событие 5.1.2. Проведение торгов на благоустройство объектов курортной инфраструктуры города Сочи в рамках реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма (за исключением мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальных программ города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" и "Формирование современной городской среды на территории</p>	<p>3</p> <p>Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат</p>	<p>май-июнь 2019</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>



муниципальное образование город-курорт (Сочи")	<p>49 Контрольное событие 5.1.3          Заключение контрактов и реализация работ по благоустройству объектов курортной инфраструктуры города Сочи в рамках реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма (за исключением мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальных программ города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" и "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи")</p>	3	Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи С.А. Доморат	июнь – сентябрь 2019	X	X	X	X	<p>Итого по муниципальной программе:</p> <p>Всего по программе: 46 303,6 тыс. рублей</p> <p>Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи</p> <p>С.А. Доморат</p>
					8972	17691,7	7316	12323,9	

Всего по программе: 46 303,6 тыс. рублей

Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи



С.А. Доморат