



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Обустройство воркаут площадок на территории образовательных организаций»



Цель:

Вовлечение обучающихся в спортивные мероприятия, проводимые на территории образовательных организаций.

Результат:

Обустройство зон воркаута на территории 42 школ:

Центральный район – 13 ОО (гимназия № 1, 6, 8, 15, 44, СОШ № 4, 7, 10, 13, 14, 24, НОШ-д/с № 80, 85);

Хостинский район – 6 ОО (гимназия № 5, лицей № 22, СОШ № 18, 57, ООШ № 44, 55);

Лазаревский район – 13 ОО (гимназия № 76, СОШ № 79, 82, 83, 86, 87, 91, 92, 94, 96, ООШ № 93, 97, 99).

Адлерский район – 10 ОО (СОШ № 26, 27, 31, 49, 53, 67, 100 ООШ № 43, 56, лицей № 59).



**Срок реализации:
2023-2024 г.**



**Взаимодействие с НП, ФП:
НП «Образование»
РП «Успех каждого ребенка»**



Финансовое обеспечение

Муниципальная программа

«Развитие отрасли «Образование» города Сочи»



2024 – 25,5 млн. руб.





Ключевые события муниципального проекта

9 контрольных точек

№ п/п	Наименование контрольной точки	Плановая дата достижения контрольной точки
1	2	3
1.	Внесение изменений в НПА, регулирующих вопросы предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Сочи, подведомственных управлению по образованию и науке администрации города Сочи, на обустройство воркаут площадок	25.10.2023
2.	Подготовка приказа управления по образованию и науке администрации города Сочи на распределение финансирования для обустройства воркаут площадок на территории образовательных организаций в 2024 году	25.10.2023
3.	Заключение контрактов образовательными организациями для выполнения подрядных работ по обустройству воркаут площадок	29.03.2024
4.	Размещение в СМИ и на сайте УОН информации о реализации мероприятия по обустройству воркаут площадок в 2024 году	28.06.2024 31.08.2024 18.11.2024
5.	Обустройство воркаут площадок на территории 7 школ	31.08.2024



Ключевые события муниципального проекта

9 контрольных точек

№ п/п	Наименование контрольной точки	Плановая дата достижения контрольной точки
1	2	3
6.	Обустройство воркаут площадок на территории еще 32 школ (всего 39)	30.09.2024
7.	Обустройство воркаут площадок на территории еще 3 школ (всего 42)	25.10.2024
8.	Проведение воркаут -фестиваля во внутригородских районах города Сочи на площадках МОБУ лицея № 59 – Адлерский район; МОБУ СОШ № 7 – Центральный район; МОБУ гимназия № 5 – Хостинский район; МОБУ ООШ № 99 – Лазаревский район	30.09.2024
9.	Отчет по обустройству воркаут площадок	01.12.2024