
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ДЖИ ДИНАМИКА»




Схема теплоснабжения
в административных границах муниципального образования город-курорт Сочи 
 на период с 2015 до 2027 года.

[image: \\igor\Объекты Технического Отдела\157 - Сочи ТС\04 - Результат\Coat_of_Arms_of_Sochi_(Krasnodar_krai).png]

Том 2.
Книга 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"






Санкт-Петербург
2016
	





	Общество с ограниченной ответственностью
«Джи Динамика»
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, лит. А, офис 630
 тел./факс (812)33-55-140
 ИНН/КПП 7804481441/780401001 ОГРН 1127847145370
	



Заказчик: Департамент городского хозяйства администрации города Сочи

Схема теплоснабжения
в административных границах муниципального образования город-курорт Сочи 
 на период с 2015 до 2027 года.

[image: \\igor\Объекты Технического Отдела\157 - Сочи ТС\04 - Результат\Coat_of_Arms_of_Sochi_(Krasnodar_krai).png]
Том 2.

Книга 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»



	Генеральный директор
	А.С. Ложкин

	Начальник тех. отдела
	И.А. Николаев





[bookmark: _Toc407026036][bookmark: _Toc435780530][bookmark: _Toc435782042]СОСТАВ ПРОЕКТА
	I
	Схема теплоснабжения

	II
	Обосновывающие материалы

	Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

	Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

	Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа»

	Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

	Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

	Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

	Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»

	Глава 8 «Перспективные топливные балансы»

	Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»

	Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

	Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации»

	Приложения





КНИГА 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	5
2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	5
3. Расчеты эффективности инвестиций	5
4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	5
КНИГА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


[bookmark: _Toc444785119]1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 1.
Стоимость мероприятий по установке блочных тепловых пунктов у потребителей для закрытия схемы ГВС представлены в таблице 2.

33
[bookmark: т1]Таблица 1. Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них
	№ п/п
	Мероприятие
	Фактический показатель
	Адрес
	Год реализации
	Сметная стоимость без НДС, тыс. руб.

	1
	Адлеровский район
	
	
	
	217 313,50

	1.1
	Котельная №10А
	
	
	
	4 331,20

	1.1.1
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	885 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	3 307,20

	1.1.2
	Наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №10А
	2017
	1 024,00

	1.2
	Котельная №19А
	
	
	
	183 566,10

	1.2.1
	Смонтировать на газоходах стационарный прибор по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах
	3 шт.
	Котельная №19А
	2016
	225,00

	1.2.2
	Режимная наладка котлов
	2 котла
	Котельная №19А
	2016
	520,00

	1.2.3
	Проектирование системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и общекотельного оборудования с установкой на электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов регуляторов частоты вращения
	1 проект
	Котельная №19А
	2017
	1 880,00

	1.2.4
	Монтаж системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования с установкой на электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов регуляторов частоты вращения (2 котла)
	2 котла
	Котельная №19А
	2017
	8 550,00

	1.2.5
	Смонтировать вакуумный деаэратор подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №19А
	2017
	1 785,00

	1.2.6
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки
	1 шт.
	Котельная №19А
	2017
	1 364,00

	1.2.7
	Монтаж обвязки сетевой насосной группы и деаэраторной установки
	1 шт.
	Котельная №19А
	2017
	2 164,00

	1.2.8
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (ГВС)
	1 сеть
	Котельная №19А
	2016
	767,00

	1.2.9
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (отопление)
	1 сеть
	Котельная №19А
	2017
	1 334,00

	1.2.10
	Установка утилизатора тепла уходящих газов (конденсационного экономайзера) на водогрейном котле ПТВМ
	1 установка
	Котельная №19А
	2018
	51 972,00

	1.2.11
	Установка турбогенератора серии ТК мощностью 750 кВт для выработки электроэнергии
	1 установка
	Котельная №19А
	2018
	78 000,00

	1.2.12
	Проектирование и монтаж теплообменников ПСВ производительностью 10 Гкал/ч
	2 шт.
	Котельная №19А
	2016
	5 950,00

	1.2.13
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	1371 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	6 145,10

	1.2.14
	Замена участка тепловой сети котельной 19А от Тк21 до Тк23-1 диаметром 2Ду300мм на 2Ду500мм длиной 158 м
	158 м
	Тепловая сеть
	2017
	22 910,00

	1.3
	Котельная №21А
	
	
	
	3 510,00

	1.3.1
	Разработать проект перевода котлов с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №21А
	2017
	980,00

	1.3.2
	Монтаж автоматизированных водогрейных котлов
	2 котла
	Котельная №21А
	2018
	2 160,00

	1.3.3
	Наладка тепловой сети отопления с установкой балансировочных клапанов у потребителей
	1 сеть
	Котельная №21А
	2018
	370,00

	1.4
	Котельная №25А
	
	
	
	3 650,00

	1.4.1
	Разработать проект перевода котлов с дизельного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №25А
	2017
	1 070,00

	1.4.2
	Монтаж автоматизированных водогрейных котлов
	2 котла
	Котельная №25А
	2018
	2 580,00

	1.5
	Котельная №26А
	
	
	
	2 976,00

	1.5.1
	Диспетчеризация и автоматизация котельной
	1 кот-я
	Котельная №26А
	2016
	1 506,00

	1.5.2
	Наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №26А
	2017
	1 470,00

	1.6
	Котельная №29А
	
	
	
	6 680,20

	1.6.1
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	1705 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	5 257,20

	1.6.2
	Диспетчеризация и автоматизация котельной
	1 кот-я
	Котельная №29А
	2016
	1 423,00

	1.7
	Котельная №32А
	
	
	
	6 450,00

	1.7.1
	Разработать проект перевода котлов с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №32А
	2016
	1 380,00

	1.7.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 котельная
	Котельная №32А
	2017
	1 200,00

	1.7.3
	Монтаж автоматизированной модульной котельной
	2 котла
	Котельная №32А
	2017
	3 500,00

	1.7.4
	Наладка тепловой сети отопления с установкой балансировочных клапанов у потребителей
	1 сеть
	Котельная №32А
	2017
	370,00

	1.8
	Котельная №33А
	
	
	
	6 150,00

	1.8.1
	Разработать проект перевода котлов с дизельного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №33А
	2016
	1 080,00

	1.8.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 котельная
	Котельная №33А
	2017
	1 200,00

	1.8.3
	Монтаж автоматизированной модульной котельной
	2 котла
	Котельная №33А
	2017
	3 500,00

	1.8.4
	Наладка тепловой сети отопления с установкой балансировочных клапанов у потребителей
	1 сеть
	Котельная №33А
	2017
	370,00

	2
	Лазаревский район
	
	
	
	251 346,23

	2.1
	Котельная №1Л
	
	
	
	9 054,00

	2.1.1
	Проектирование реконструкции котельной мощностью 0,65 МВт с заменой котлов на водогрейные, работающие на сжиженном газе.
	1 проект
	Котельная №1Л
	2017
	1 530,00

	2.1.2
	Демонтаж котлов, вентиляторов, газопроводов и газоходов
	1 комплект
	Котельная №1Л
	2017
	620,00

	2.1.3
	Монтаж котлов общей производительностью 0,65 МВт/ч и коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды, газопроводы, газоходы) и котельно-вспомогательного оборудования ( дымососы, вентиляторы)
	2 котла
	Котельная №1Л
	2017,2018
	3 560,00

	2.1.4
	Установка пластинчатых теплообменников для закрытия котлового контура водогрейных котлов.
	2 шт.
	Котельная №1Л
	2017
	1 186,00

	2.1.5
	Монтаж циркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №1Л
	2017
	324,00

	2.1.6
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового и сетевого контуров
	1 шт.
	Котельная №1Л
	2017
	1 474,00

	2.1.7
	Режимная наладка тепловой сети котельной с установкой балансировочных клапанов
	1 сеть
	Котельная №1Л
	2016,2017
	360,00

	2.2
	Котельная №2Л
	
	
	
	7 140,00

	2.2.1
	Разработать проект перевода котлов с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №2
	2018
	1 180,00

	2.2.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 котельная
	Котельная №2
	2019
	1 200,00

	2.2.3
	Монтаж автоматизированных блочной котельной  производительностью 0,4 МВт, работающей на сжиженном топливе
	1 котельная
	Котельная №2
	2019
	4 760,00

	2.3
	Котельная №4Л
	
	
	
	14 274,00

	2.3.1
	Проектирование реконструкции котельной мощностью 0,8 МВт с заменой котлов на водогрейные, работающие на сжиженном газе.
	1 проект
	Котельная №4Л
	2017
	1 880,00

	2.3.2
	Демонтаж котлов, вентиляторов, газопроводов и газоходов
	1 комплект
	Котельная №4Л
	2017, 2018
	720,00

	2.3.3
	Монтаж котлов общей производительностью 0,8 МВт/ч и коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды, газопроводы, газоходы) и котельно-вспомогательного оборудования ( дымососы, вентиляторы)
	2 котла
	Котельная №4Л
	2017, 2018
	4 840,00

	2.3.4
	Установка пластинчатых теплообменников для закрытия котлового контура водогрейных котлов.
	2 шт.
	Котельная №4Л
	2017
	1 188,00

	2.3.5
	Монтаж циркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №4Л
	2017
	405,00

	2.3.6
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового и сетевого контуров
	1 шт.
	Котельная №4Л
	2017
	1 886,00

	2.3.7
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №4Л
	2017
	1 482,00

	2.3.8
	Монтаж сетевых насосов
	2 шт.
	Котельная №4Л
	2017
	720,00

	2.3.9
	Монтаж подпиточных насосов с установкой частотного привода
	2 шт.
	Котельная №4Л
	2017
	243,00

	2.3.10
	Режимная наладка тепловой сети котельной с установкой балансировочных клапанов
	1 сеть
	Котельная №4Л
	2017
	910,00

	2.4
	Котельная №6Л
	
	
	
	7 660,00

	2.4.1
	Разработать проект перевода котлов с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №6
	2018
	1 180,00

	2.4.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 кот.
	Котельная №6
	2019
	1 200,00

	2.4.3
	Монтаж автоматизированных блочной котельной  производительностью 0,5 МВт, работающей на природном газе
	2 котла
	Котельная №6
	2019
	5 280,00

	2.5
	Котельная №8Л
	
	
	
	150 596,73

	2.5.1
	Смонтировать на газоходах стационарный прибор по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах
	1 шт.
	Котельная №8Л
	2016
	140,00

	2.5.2
	Режимная наладка котлов
	2 котла
	Котельная №8Л
	2016
	500,00

	2.5.3
	Проектирование реконструкции котельной с заменой четырех паровых котлов на три водогрейных котла производительностью 7 Гкал/ч.
	1 проект
	Котельная №8Л
	2017
	3 900,00

	2.5.4
	Демонтаж паровых котлов, тягодутьевых машин, газопроводов, паропроводов и газоходов
	4 котла
	Котельная №8Л
	2017,2018
	4 133,33

	2.5.5
	Монтаж водогрейных котлов производительностью 7 Гкал/ч и коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды, газопроводы, газоходы) и котельно-вспомогательного оборудования ( дымососы, вентиляторы)
	3 котла
	Котельная №8Л
	2017,2018
	35 280,00

	2.5.6
	Монтаж систем контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования; с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	3 котла
	Котельная №8Л
	2017,2018
	8 520,00

	2.5.7
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №8Л
	2017
	1 785,00

	2.5.8
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки сетевого контура
	1 шт.
	Котельная №8Л
	2017
	1 162,00

	2.5.9
	Монтаж рециркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №8Л
	2017, 2018
	735,00

	2.5.10
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (ГВС)
	1 сеть
	Котельная №8Л
	2016
	749,00

	2.5.11
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (отопление)
	1 сеть
	Котельная №8Л
	2017
	1 298,00

	2.5.12
	Монтаж парогенератора
	1 шт.
	Котельная №8Л
	2018
	950,00

	2.5.13
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	1009 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	2 194,40

	2.5.14
	Замена участка тепловой сети п. Лазаревское от Тк2 до Тк4б диаметром 2Ду300мм на 2Ду400мм длиной 850 м
	850 м
	Тепловая сеть
	2017
	89 250,00

	2.6
	Котельная №8-2Л
	
	
	
	5 667,50

	2.6.1
	Проектирование и монтаж автоматизированных водогрейных котлов производительностью 0,87 МВт/ч
	2 котла
	Котельная №8-2Л
	2016,2017
	2 860,00

	2.6.2
	Монтаж на газоходах водогрейных  котлов стационарных приборов по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла, с включением его показаний в систему автоматической  корректировки режима горения на котле (2 шт.)
	2 шт.
	Котельная №8-2Л
	2016
	156,00

	2.6.3
	Монтаж пластинчатых теплообменников отопления и ГВС вместо кожухотрубчатых подогревателей
	4 шт.
	Котельная №8-2Л
	2017
	1 860,00

	2.6.4
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	80 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	71,50

	2.6.5
	Режимная наладка тепловой сети котельной с установкой балансировочных клапанов
	1 сеть
	Котельная №8-2Л
	2017
	720,00

	2.7
	Котельная №9Л
	
	
	
	18 480,00

	2.7.1
	Проектирование реконструкции котельной мощностью 2,4 МВт с заменой котлов на водогрейные, работающие на сжиженном газе.
	1 проект
	Котельная №9Л
	2017
	2 240,00

	2.7.2
	Демонтаж котлов, вентиляторов, газопроводов и газоходов
	1 комплект
	Котельная №9Л
	2017, 2018
	820,00

	2.7.3
	Монтаж котлов общей производительностью 2,4 МВт/ч и коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды, газопроводы, газоходы) и котельно-вспомогательного оборудования ( дымососы, вентиляторы)
	3 котла
	Котельная №9Л
	2017, 2018
	6 860,00

	2.7.4
	Установка пластинчатых теплообменников для закрытия котлового контура водогрейных котлов.
	2 шт.
	Котельная №9Л
	2017
	1 786,00

	2.7.5
	Монтаж циркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №9Л
	2017
	440,00

	2.7.6
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового и сетевого контуров
	1 шт.
	Котельная №9Л
	2017
	1 974,00

	2.7.7
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	2 шт.
	Котельная №9Л
	2017
	1 484,00

	2.7.8
	Монтаж сетевых насосов
	2 шт.
	Котельная №9Л
	2017
	840,00

	2.7.9
	Монтаж подпиточных насосов с установкой частотного привода
	2 шт.
	Котельная №9Л
	2017
	386,00

	2.7.10
	Режимная наладка тепловой сети котельной с установкой балансировочных клапанов
	1 сеть
	Котельная №9Л
	2017
	1 650,00

	2.8
	Котельная №11Л
	
	
	
	13 924,00

	2.8.1
	Проектирование реконструкции котельной мощностью 0,8 МВт с заменой котлов на водогрейные, работающие на сжиженном газе.
	1 проект
	Котельная №11Л
	2017
	1 880,00

	2.8.2
	Демонтаж котлов, вентиляторов, газопроводов и газоходов
	1 комплект
	Котельная №11Л
	2017, 2018
	740,00

	2.8.3
	Монтаж котлов общей производительностью 0,8 МВт/ч и коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды, газопроводы, газоходы) и котельно-вспомогательного оборудования ( дымососы, вентиляторы)
	2 котла
	Котельная №11Л
	2017, 2018
	4 840,00

	2.8.4
	Установка пластинчатых теплообменников для закрытия котлового контура водогрейных котлов.
	2 шт.
	Котельная №11Л
	2017
	1 188,00

	2.8.5
	Монтаж циркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №11Л
	2017
	405,00

	2.8.6
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового и сетевого контуров
	1 шт.
	Котельная №11Л
	2017
	1 886,00

	2.8.7
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №11Л
	2017
	1 482,00

	2.8.8
	Монтаж сетевых насосов
	2 шт.
	Котельная №11Л
	2017
	720,00

	2.8.9
	Монтаж подпиточных насосов с установкой частотного привода
	2 шт.
	Котельная №11Л
	2017
	243,00

	2.8.10
	Режимная наладка тепловой сети котельной с установкой балансировочных клапанов
	1 сеть
	Котельная №11Л
	2017
	540,00

	2.9
	Котельная №11/1Л
	
	
	
	7 660,00

	2.9.1
	Разработать проект перевода котлов с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №11/1
	2018
	1 180,00

	2.9.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 котельная
	Котельная №11/1
	2019
	1 200,00

	2.9.3
	Монтаж автоматизированных блочной котельной  производительностью 0,5 МВт, работающей на природном газе
	1 котельная
	Котельная №11/1
	2019
	5 280,00

	2.10
	Котельная №12Л
	
	
	
	6 960,00

	2.10.1
	Разработать проект перевода котлов с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №12
	2018
	1 180,00

	2.10.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 кот.
	Котельная №12
	2019
	1 200,00

	2.10.3
	Монтаж автоматизированных блочной котельной  производительностью 0,4 МВт, работающей на природном газе
	2 котла
	Котельная №12
	2019
	4 580,00

	2.11
	Котельная №13Л
	
	
	
	5 190,00

	2.11.1
	Разработать проект перевода котлов с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №13
	2018
	1 080,00

	2.11.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 кот.
	Котельная №13
	2019
	1 200,00

	2.11.3
	Монтаж автоматизированных водогрейных котлов  производительностью 0,1 МВт с горелками
	3 котла
	Котельная №13
	2019
	2 760,00

	2.11.4
	Наладка тепловой сети отопления с установкой балансировочных клапанов у потребителей
	1 сеть
	Котельная №13
	2017
	150,00

	2.12
	Котельная №14Л
	
	
	
	4 740,00

	2.12.1
	Разработать проект перевода котлов с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №14
	2018
	880,00

	2.12.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 кот.
	Котельная №14
	2019
	1 200,00

	2.12.3
	Монтаж автоматизированных водогрейных котлов  производительностью 0,07 МВт с горелками
	2 котла
	Котельная №14
	2019
	2 660,00

	3
	Хостинский район
	
	
	
	361 531,04

	3.1
	Котельная №6
	
	
	
	65 183,80

	3.1.1
	Проектирование реконструкции котельной с заменой четырех паровых котлов на водогрейные котлы производительностью 7 МВт/ч.
	1 проект
	Котельная №6
	2017
	4 500,00

	3.1.2
	Смонтировать на газоходах стационарный прибор по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах
	1 шт.
	Котельная №6
	2016
	70,00

	3.1.3
	Режимная наладка котлов
	1 котел
	Котельная №6
	2016
	250,00

	3.1.4
	Демонтаж паровых котлов, тягодутьевых машин, газопроводов, паропроводов и газоходов
	4 котла
	Котельная №6
	2017
	5 400,00

	3.1.5
	Монтаж водогрейных котлов производительностью 7 МВт/ч и коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды, газопроводы, газоходы) и котельно-вспомогательного оборудования ( дымососы, вентиляторы)
	3 котла
	Котельная №6
	2017
	35 050,00

	3.1.6
	Монтаж систем контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования; с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	3 котла
	Котельная №6
	2017
	8 850,00

	3.1.7
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №6
	2017
	1 765,00

	3.1.8
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового контура
	1 шт.
	Котельная №6
	2017
	1 086,00

	3.1.9
	Монтаж рециркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №6
	2017
	895,00

	3.1.10
	Установка пластинчатых теплообменников для закрытия котлового контура водогрейных котлов.
	1 к-т
	Котельная №6
	2017
	3 630,00

	3.1.11
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки сетевого контура
	1 шт.
	Котельная №6
	2017
	1 382,00

	3.1.12
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	610 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	748,80

	3.1.13
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (ГВС)
	1 сеть
	Котельная №6
	2017
	559,00

	3.1.14
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (отопление)
	1 сеть
	Котельная №6
	2017
	998,00

	3.2
	Котельная №9
	
	
	
	64 852,00

	3.2.1
	Проектирование реконструкции котельной с заменой четырех паровых котлов на водогрейные котлы производительностью 7 МВт/ч.
	1 проект
	Котельная №9
	2016
	4 500,00

	3.2.2
	Смонтировать на газоходах стационарный прибор по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах
	1 шт.
	Котельная №9
	2016
	70,00

	3.2.3
	Режимная наладка котлов
	1 котел
	Котельная №9
	2016
	250,00

	3.2.4
	Демонтаж паровых котлов, тягодутьевых машин, газопроводов, паропроводов и газоходов
	4 котла
	Котельная №9
	2017
	5 400,00

	3.2.5
	Монтаж водогрейных котлов производительностью 7 МВт/ч и коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды, газопроводы, газоходы) и котельно-вспомогательного оборудования ( дымососы, вентиляторы)
	3 котла
	Котельная №9
	2017
	35 050,00

	3.2.6
	Монтаж систем контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования; с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	3 котла
	Котельная №9
	2017
	8 520,00

	3.2.7
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №9
	2017
	1 765,00

	3.2.8
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового контура
	1 шт.
	Котельная №9
	2017
	1 086,00

	3.2.9
	Монтаж рециркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №9
	2017
	895,00

	3.2.10
	Установка пластинчатых теплообменников для закрытия котлового контура водогрейных котлов.
	1 к-т
	Котельная №9
	2017
	3 830,00

	3.2.11
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки сетевого контура
	1 шт.
	Котельная №9
	2017
	1 182,00

	3.2.12
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	574 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	819,00

	3.2.13
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (ГВС)
	1 сеть
	Котельная №9
	2017
	545,00

	3.2.14
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (отопление)
	1 сеть
	Котельная №9
	2017
	940,00

	3.3
	Котельная №10
	
	
	
	7 966,00

	3.3.1
	Реконструкция котельной с заменой котлов на водогрейные
	1 кот-я
	Котельная №10
	2016
	7 251,00

	3.3.2
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	47
	Котельная №10
	2016
	65,00

	3.3.3
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №10
	2016
	650,00

	3.4
	Котельная №11 и №29
	
	
	
	12 078,00

	3.4.1
	Переобвязка в ЦТП и подключение тепловой сети котельной №11 к ЦТП котельной №29
	1 сеть
	Котельная №29
	2016
	180,00

	3.4.2
	Монтаж перемычки между тепловой сетью котельной №11 и ЦТП котельной №29 диаметром Ду250мм и длиной 320 метров
	320 м
	Котельная №29
	2016
	7 800,00

	3.4.3
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (ГВС)
	1 сеть
	Котельная №11
	2016
	666,00

	3.3.4
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (отопление)
	1 сеть
	Котельная №11
	2016
	1 132,00

	3.4.5
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	1215 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	1 729,00

	3.4.6
	Диспетчеризация и автоматизация котельной №11
	1 кот-я
	Котельная №11
	2016
	571,00

	3.5
	Котельная №16
	
	
	
	8 934,04

	3.5.1
	Смонтировать на газоходах стационарный прибор по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах
	2 шт.
	Котельная №16
	2016
	140,00

	3.5.2
	Режимная наладка котлов
	2 котла
	Котельная №16
	2016
	860,00

	3.5.3
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (ГВС)
	1 сеть
	Котельная №16
	2016
	666,00

	3.5.4
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (отопление)
	1 сеть
	Котельная №16
	2016
	1 132,00

	3.5.5
	Проектирование и монтаж перемычки для присоединения тепловой сети котельной №34 к котельной №16 Ду100мм длиной 180 м
	180 м
	Котельная №16, Котельная №34
	2016
	2 970,00

	3.5.6
	Автоматизация и диспетчеризация котельной
	1 кот-я
	Котельная №16
	2016
	1 432,00

	3.5.7
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду250мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	92 м
	Тепловая сеть
	2016
	334,24

	3.5.8
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду400мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	100 м
	Тепловая сеть
	2016
	522,30

	3.5.9
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду600мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	130 м
	Тепловая сеть
	2016
	626,60

	3.5.10
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду300мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	50 м
	Тепловая сеть
	2016
	145,60

	3.5.11
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду200мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	50 м
	Тепловая сеть
	2016
	105,30

	3.6
	Котельная №17
	
	
	
	39 764,00

	3.6.1
	Проектирование автоматизированной блочной модульной котельной производительностью 1,5 МВт. Верхняя зона. Блочная котельная №1.
	1 проект
	Котельная №24
	2017
	1 332,00

	3.6.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа Верхняя зона. Блочная котельная №1.
	1 котельная
	Котельная №24
	2018
	1 200,00

	3.5.3
	Монтаж автоматизированной блочной модульной котельной производительностью 1,5 МВт. Верхняя зона. Блочная котельная №1.
	1 кот-ная
	Котельная №24
	2018
	14 700,00

	3.6.4
	Проектирование автоматизированной блочной модульной котельной производительностью 2 МВт. Нижняя зона. Блочная котельная №2.
	1 проект
	Котельная №24
	2017
	1 632,00

	3.6.5
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа Нижняя зона. Блочная котельная №2.
	1 котельная
	Котельная №24
	2018
	1 300,00

	3.6.6
	Монтаж автоматизированной блочной модульной котельной производительностью 2 МВт. Нижняя зона. Блочная котельная №2.
	1 кот-ная
	Котельная №24
	2018
	19 600,00

	3.7
	Котельная №20
	
	
	
	9 287,10

	3.7.1
	Разработать проект перевода котельной с угольного топлива на древесные пеллеты
	1 проект
	Котельная №20
	2017
	1 840,00

	3.7.2
	Выполнить монтаж котлов, пеллетных горелок горения и систему хранения и транспорта подачи пеллет с  автоматическим управлением и регулированием котлов, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования
	2 установки
	Котельная №20
	2017
	6 970,00

	3.7.3
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	513 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	477,10

	3.8
	Котельная №21
	
	
	
	6 138,00

	3.8.1
	Разработать проект перевода котельной с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №21
	2016
	986,00

	3.8.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 котельная
	Котельная №21
	2017
	1 200,00

	3.8.3
	Монтаж газовой автоматизированной блочной котельной производительностью 0,4 МВт
	1 котельная
	Котельная №21
	2017
	3 952,00

	3.9
	Котельная №24
	
	
	
	122 707,10

	3.9.1
	Проектирование автоматизированной блочной модульной котельной производительностью 3 МВт. Блочная котельная №1. (Нижняя зона)
	1 проект
	ЦТП "Звездочка"
	2017
	1 582,00

	3.9.2
	Подключение первой котельной к распределительным сетям природного газа. Блочная котельная №1. (Нижняя зона)
	1 котельная
	ЦТП "Звездочка"
	2017
	1 300,00

	3.9.3
	Монтаж  автоматизированной блочной модульной котельной производительностью 3 МВт. Блочная котельная №1. (Нижняя зона)
	1 котельная
	ЦТП "Звездочка"
	2018
	25 500,00

	3.9.4
	Проектирование автоматизированной блочной модульной котельной производительностью 7 МВт. . Блочная котельная №2. (Средняя зона)
	1 проект
	ЦТП "Приморский"
	2017
	1 854,00

	3.9.5
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа. Блочная котельная №2.
	1 котельная
	ЦТП "Приморский"
	2017
	1 250,00

	3.9.6
	Монтаж автоматизированной блочной  модульной котельной производительностью 7 МВт. Блочная котельная №2.
	1 котельная
	ЦТП "Приморский"
	2018
	59 500,00

	3.9.7
	Проектирование автоматизированной блочной модульной котельной производительностью 3 МВт. Блочная котельная №3. (Верхняя зона)
	1 проект
	ЦТП "Кавказ"
	2017
	1 582,00

	3.9.8
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа (Верхняя зона).Блочная котельная №3.
	1 котельная
	ЦТП "Кавказ"
	2017
	1 300,00

	3.9.9
	Монтаж автоматизированной блочной модульной котельной производительностью 3 МВт. Блочная котельная №3.
	1 котельная
	ЦТП "Кавказ"
	2018
	25 500,00

	3.9.10
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	1117 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	1 465,10

	3.9.11
	Гидравлическая наладка тепловой сети верхней зоны
	1 сеть
	Котельная №17
	2017
	564,00

	3.9.12
	Гидравлическая наладка тепловой сети нижней зоны
	1 сеть
	Котельная №17
	2017
	585,00

	3.9.13
	Гидравлическая наладка тепловой сети средней зоны
	1 сеть
	Котельная №17
	2017
	725,00

	3.10
	Котельная №25
	
	
	
	12 007,00

	3.10.1
	Разработать проект перевода котельной с мазутного топлива на древесные пеллеты
	1 проект
	Котельная №25
	2017
	2 020,00

	3.10.2
	Выполнить монтаж котлов, пеллетных горелок горения и систему хранения и транспорта подачи пеллет с  автоматическим управлением и регулированием котлов, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования
	2 установки
	Котельная №25
	2017
	9 480,00

	3.10.3
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	455 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	507,00

	3.11
	Котельная №35
	
	
	
	5 038,00

	3.11.1
	Разработать проект перевода котельной с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №35
	2017
	986,00

	3.11.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 котельная
	Котельная №35
	2017
	1 200,00

	3.11.3
	Монтаж котельной установки наружного размещения
	1 котельная
	Котельная №35
	2017
	2 852,00

	3.12
	Котельная №36
	
	
	
	5 038,00

	3.12.1
	Разработать проект перевода котельной с угольного топлива на газ
	1 проект
	Котельная №36
	2017
	986,00

	3.12.2
	Подключение котельной к распределительным сетям природного газа
	1 котельная
	Котельная №36
	2017
	1 200,00

	2.13.3
	Монтаж котельной установки наружного размещения
	1 котельная
	Котельная №36
	2017
	2 852,00

	3.13
	Котельная №44
	
	
	
	2 538,00

	3.13.1
	Разработать проект установки теплового насоса
	1 проект
	Котельная №44
	2016
	686,00

	3.13.2
	Монтаж комплекса теплового насоса с выполнением пуско-наладочных работ
	1 установка
	Котельная №44
	2017
	1 852,00

	4
	Центральный район
	
	
	
	542 330,25

	4.1
	Котельная №1
	
	
	
	36 917,00

	4.1.1
	Проектирование реконструкции котельной с переводом паровых котлов на водогрейный режим.
	1 проект
	Котельная №1
	2017
	3 760,00

	4.1.2
	Проектирование системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов и  общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	1 проект
	Котельная №1
	2017
	1 220,00

	4.1.3
	Перевод паровых котлов в водогрейный режим, монтаж коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды)
	4 котла
	Котельная №1
	2017
	11 780,00

	4.1.4
	Монтаж систем контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования; с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	4 котла
	Котельная №1
	2017
	11 720,00

	4.1.5
	Монтаж на газоходах водогрейных  котлов стационарных приборов по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла, с включением его показаний в систему автоматической  корректировки режима горения на котле (2 шт.)
	4 котла
	Котельная №1
	2016
	312,00

	4.1.6
	Монтаж рециркуляционных насосов котлового контура
	4 шт.
	Котельная №1
	2017
	1 190,40

	4.1.7
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №1
	2017
	1 665,00

	4.1.8
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки сетевого контура
	1 шт.
	Котельная №1
	2017
	1 295,00

	4.1.9
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	1254 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	2 394,60

	4.1.10
	Режимная наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №1
	2016, 2017
	1 580,00

	4.2
	Котельная №2
	
	
	
	68 958,50

	4.2.1
	Проектирование реконструкции котельной с заменой трех паровых котлов на два водогрейных котла производительностью 8 МВт/ч и один 5 МВт/ч.
	1 проект
	Котельная №2
	2017
	4 500,00

	4.2.2
	Проектирование системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов и  общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	1 проект
	Котельная №2
	2017
	1 300,00

	4.2.3
	Демонтаж паровых котлов, тягодутьевых машин, газопроводов, паропроводов и газоходов
	3 шт.
	Котельная №2
	2017
	5 850,00

	4.2.4
	Монтаж двух водогрейных котлов производительностью 8 МВт и одного 5 МВт
	3 котла
	Котельная №2
	2017,2018
	38 300,00

	4.2.5
	Монтаж систем контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования; с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	3 котла
	Котельная №2
	2017,2018
	7 570,00

	4.2.6
	Монтаж на газоходах водогрейных  котлов стационарных приборов по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла, с включением его показаний в систему автоматической  корректировки режима горения на котле (3 шт.)
	3 шт.
	Котельная №2
	2017
	234,00

	4.2.7
	Монтаж рециркуляционных насосов котлового контура
	3 шт.
	Котельная №2
	2018
	1 320,00

	4.2.8
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового контура
	1 шт.
	Котельная №2
	2017, 2018
	1 264,00

	4.2.9
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №2
	2017, 2018
	1 585,00

	4.2.10
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки сетевого контура
	1 шт.
	Котельная №2
	2017, 2018
	1 164,00

	4.2.11
	Установка пластинчатых теплообменников для закрытия котлового контура водогрейных котлов.
	1 к-т
	Котельная №2
	2017, 2018
	3 160,00

	4.2.12
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	680 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	903,50

	4.2.13
	Режимная наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №2
	2016,2017
	1 808,00

	4.3
	Котельная №3
	
	
	
	56 030,00

	4.3.1
	Монтаж парогенератора
	1 котел
	Котельная №3
	2016
	750,00

	4.3.2
	Перекладка магистральной теплотрассы 2Ду300мм с увеличением диаметра трубопровода на 2Ду400мм в ППУ на участке от ТК-73 до Насосной станции "Красноармейская"
	500 м
	Котельная №3
	2017
	52 600,00

	4.3.3
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	862 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	1 040,00

	4.3.4
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №3
	2017
	1 640,00

	4.4
	Котельная №5
	
	
	
	96 853,60

	4.4.1
	Проектирование реконструкции котельной с заменой пяти паровых котлов на водогрейные котлы производительностью 10 МВт/ч.
	1 кот-я
	Котельная №5
	2017
	4 500,00

	4.4.2
	Проектирование системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов и  общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	1 проект
	Котельная №5
	2017
	1 700,00

	4.4.3
	Демонтаж паровых котлов, тягодутьевых машин, газопроводов, паропроводов и газоходов
	5 котлов
	Котельная №5
	2017, 2018
	6 500,00

	4.4.4
	Монтаж водогрейных котлов производительностью 10 МВт/ч и коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды, газопроводы, газоходы) и котельно-вспомогательного оборудования ( дымососы, вентиляторы)
	3 котла
	Котельная №5
	2017, 2018
	60 996,00

	4.4.5
	Монтаж систем контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования; с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	3 котла
	Котельная №5
	2017, 2018
	8 850,00

	4.4.6
	Монтаж на газоходах водогрейных  котлов стационарных приборов по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла, с включением его показаний в систему автоматической  корректировки режима горения на котле (3 шт.)
	3 шт.
	Котельная №5
	2017, 2018
	234,00

	4.4.7
	Монтаж рециркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №5
	2017, 2018
	1 520,00

	4.4.8
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №5
	2017
	1 685,00

	4.4.9
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки
	1 шт.
	Котельная №5
	2018
	1 145,00

	4.4.10
	Установка частотного привода на насосы насосных станций
	2 шт.
	Котельная №5
	2017
	2 860,00

	4.4.11
	Диспетчеризация и автоматизация насосной станции ул. Тимирязева
	1 шт.
	Котельная №5
	2016
	1 473,00

	4.4.12
	Диспетчеризация и автоматизация насосной станции ул. Пасечная
	1 шт.
	Котельная №5
	2016
	895,00

	4.4.13
	Диспетчеризация и автоматизация насосной станции ул. Строительная
	1 шт.
	Котельная №5
	2016
	934,00

	4.4.14
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	888 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	1 289,60

	4.4.15
	Режимная наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №5
	2016, 2017
	2 272,00

	4.5
	Котельная №7
	
	
	
	970,00

	4.5.1
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №7
	2016
	970,00

	4.6
	Котельная №8
	
	
	
	18 879,20

	4.6.1
	Демонтаж котла №3 КВГМ 5,8
	1 котел
	Котельная №8
	2016
	480,00

	4.6.2
	Монтаж котла КВГМ 2,3 с установкой горелки и автоматики
	2 котел
	Котельная №8
	2016
	3 560,00

	4.6.3
	Проектирование системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и общекотельного оборудования с установкой на электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов регуляторов частоты вращения
	1 проект
	Котельная №8
	2016
	1 280,00

	4.6.4
	Монтаж системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования с установкой на электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов регуляторов частоты вращения (2 котла)
	2 котла
	Котельная №8
	2016,2017
	5 800,00

	4.6.5
	Смонтировать на газоходах стационарный прибор по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла
	2 шт.
	Котельная №8
	2016
	156,00

	4.6.6
	Смонтировать вакуумный деаэратор подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №8
	2017
	1 645,00

	4.6.7
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового контура
	1 шт.
	Котельная №8
	2017
	978,00

	4.6.8
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки сетевого контура
	1 шт.
	Котельная №8
	2017
	457,00

	4.6.9
	Разделить пластинчатые теплообменники на две зоны приготовления теплоносителя
	1 к-т
	Котельная №8
	2017
	1 285,00

	4.6.10
	Замена сетевых насосов
	4 насоса
	Котельная №8
	2017
	1 454,00

	4.6.11
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	630 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	499,20

	4.6.12
	Режимная наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №8
	2016,2017
	1 285,00

	4.7
	Котельная №14
	
	
	
	152 506,91

	4.7.1
	Смонтировать на газоходах стационарный прибор по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла (3 водогрейных котла)
	3 шт.
	Котельная №14
	2016
	140,00

	4.7.2
	Режимная наладка котлов
	3 котла
	Котельная №14
	2016
	960,00

	4.7.3
	Монтаж системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования с установкой на электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов регуляторов частоты вращения (1 котел)
	1 котел
	Котельная №14
	2016
	2 950,00

	4.7.4
	Проектирование системы контроля и автоматического управления и регулирования паровых котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов с установкой на электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов регуляторов частоты вращения
	1 проект
	Котельная №14
	2017
	1 560,00

	4.7.5
	Монтаж системы контроля и автоматического управления и регулирования паровых котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов с установкой на электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов регуляторов частоты вращения (2 котла)
	2 котла
	Котельная №14
	2017
	5 940,00

	4.7.6
	Смонтировать на газоходах стационарный прибор по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла (2 паровых котла)
	2 шт.
	Котельная №14
	2017
	140,00

	4.7.7
	Режимная наладка паровых котлов
	2 котла
	Котельная №14
	2016
	750,00

	4.7.8
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №14
	2017
	2 468,00

	4.7.9
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (ГВС)
	1 сеть
	Котельная №14
	2016
	1 989,00

	4.7.10
	Гидравлическая наладка тепловой сети котельной (отопление)
	1 сеть
	Котельная №14
	2016,2017
	3 718,00

	4.7.11
	Диспетчеризация и автоматизация насосной станции "Макаренко-1"
	1 комплект
	Котельная №14
	2016
	1 473,00

	4.7.12
	Диспетчеризация и автоматизация насосной станции "Ареда"
	1 комплект
	Котельная №14
	2016
	1 473,00

	4.7.13
	Установка утилизатора тепла уходящих газов (конденсационного экономайзера) на паровом котле ДЕ 25
	1 установка
	Котельная №14
	2018
	25 986,00

	4.7.14
	Установка утилизатора тепла уходящих газов (конденсационного экономайзера) на водогрейном котле КВГМ
	1 установка
	Котельная №14
	2018
	38 979,00

	4.7.15
	Замена участка тепловой сети мкр."Ареда" от Тк27 до Тк42 диаметром 2Ду200мм на 2Ду300мм длиной 598 м
	598 м
	Тепловая сеть
	2017, 2018
	38 870,00

	4.7.16
	Замена участка тепловой сети мкр."Макаренко" от Тк48 до Тк52 диаметром 2Ду200мм на 2Ду300мм длиной 347 м
	347 м
	Тепловая сеть
	2017, 2018
	22 555,00

	4.7.17
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду200мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	80 м
	Тепловая сеть
	2016
	169,00

	4.7.18
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду300мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	390 м
	Тепловая сеть
	2016
	1 133,60

	4.7.19
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду500мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	37 м
	Тепловая сеть
	2016
	230,21

	4.7.20
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду150мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	40 м
	Тепловая сеть
	2016
	58,50

	4.7.21
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	665 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	964,60

	4.8
	Котельная №15
	
	
	
	27 046,54

	4.8.1
	Проектирование реконструкции котельной с подключением водогрейного котла КВГМ 30.
	1 кот-я
	Котельная №15
	2016, 2017
	2 200,00

	4.8.2
	Проектирование системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов и  общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	1 проект
	Котельная №15
	2016
	1 500,00

	4.8.3
	Монтаж системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования с установкой на электродвигатели вентиляторов и дымососов котлов регуляторов частоты вращения (2 котла)
	2  котла
	Котельная №15
	2016, 2017
	6 400,00

	4.8.4
	Смонтировать на газоходах стационарный прибор по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла (2 водогрейных котла)
	2 шт.
	Котельная №15
	2016, 2017
	156,00

	4.8.5
	Выполнить пусконаладочные работы и режимную наладку водогрейных котлов
	2 котла
	Котельная №15
	2016, 2017
	920,00

	4.8.6
	Смонтировать вакуумный деаэратор подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №15
	2017
	1 685,00

	4.8.7
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки
	1 шт.
	Котельная №1
	2018
	1 145,00

	4.8.8
	Наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №15
	2017
	1 764,00

	4.8.9
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду200мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	100 м
	Тепловая сеть
	2016
	277,50

	4.8.10
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду600мм на изоляцию скорлупами из ППУ
	28 м
	Тепловая сеть
	2016
	198,74

	4.8.11
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	2658 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	3 940,30

	4.8.12
	Установка автоматизированной блочной котельной на мкр. Волковки
	1 кот-ная
	Тепловая сеть
	2016,2017
	6 860,00

	4.9
	Котельная №22
	
	
	
	53 867,20

	4.9.1
	Проектирование реконструкции котельной с заменой трех паровых котлов на два водогрейных котлы производительностью 7 МВт/ч.
	1 проект
	Котельная №22
	2018
	3 900,00

	4.9.2
	Проектирование системы контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов и  общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	1 проект
	Котельная №22
	2018
	1 300,00

	4.9.3
	Демонтаж паровых котлов, тягодутьевых машин, газопроводов, паропроводов и газоходов
	3 шт.
	Котельная №22
	2018
	4 050,00

	4.9.4
	Монтаж водогрейного котла производительностью 7 МВт/ч и коммуникаций обвязки (трубопроводы горячей воды, газопроводы, газоходы) и котельно-вспомогательного оборудования ( дымосос, вентилятор)
	2 котла
	Котельная №22
	2018, 2019
	24 800,00

	4.9.5
	Монтаж систем контроля и автоматического управления и регулирования водогрейного котла на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования; с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	2 котла
	Котельная №22
	2018, 2019
	5 880,00

	4.9.6
	Монтаж на газоходах водогрейных  котлов стационарных приборов по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла, с включением его показаний в систему автоматической  корректировки режима горения на котле (2 шт.)
	2 котла
	Котельная №22
	2018, 2019
	156,00

	4.9.7
	Монтаж рециркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №22
	2019
	1 416,00

	4.9.8
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового контура
	1 шт.
	Котельная №22
	2019
	864,00

	4.9.9
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №22
	2019
	1 665,00

	4.9.10
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки сетевого контура
	1 шт.
	Котельная №22
	2019
	1 382,00

	4.9.11
	Установка пластинчатых теплообменников для закрытия котлового контура водогрейных котлов.
	1 к-т
	Котельная №22
	2019
	3 160,00

	4.9.12
	Монтаж сетевых насосов
	2 шт.
	Котельная №22
	2019
	2 643,20

	4.9.13
	Монтаж подпиточных насосов с установкой частотного привода
	2 шт.
	Котельная №22
	2017
	786,00

	4.9.14
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	310 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	585,00

	4.9.15
	Режимная наладка тепловой сети котельной
	2016,2017
	Котельная №22
	2016,2017
	1 280,00

	4.10
	Котельная №30
	
	
	
	30 301,30

	4.10.1
	Проектирование реконструкции котельной с заменой паровых котлов на водогрейные котлы.
	1 проект
	Котельная №30
	2016
	2 280,00

	4.10.2
	Демонтаж паровых котлов, тягодутьевых машин, газопроводов, паропроводов и газоходов
	3 шт.
	Котельная №30
	2016
	1 417,50

	4.10.3
	Монтаж водогрейного котла производительностью 5 МВт/ч и коммуникаций обвязки
	1 котел
	Котельная №30
	2017
	7 480,00

	4.10.4
	Монтаж водогрейного котла производительностью 1,5 Гкал/ч и коммуникаций обвязки
	1 котел
	Котельная №30
	2016
	2 540,00

	4.10.5
	Монтаж систем контроля и автоматического управления и регулирования водогрейных котлов на базе микропроцессорного оборудования с установкой АРМ оператора котельной, системой контроля и регистрации параметров работы котлов и  общекотельного оборудования; с установкой ЧРП на электродвигатели дымососа и вентилятора
	2 котла
	Котельная №30
	2016,2017
	5 860,00

	4.10.6
	Монтаж на газоходах водогрейных  котлов стационарных приборов по контролю содержания кислорода и СО в дымовых газах после котла, с включением его показаний в систему автоматической  корректировки режима горения на котле (2 шт.)
	2 шт.
	Котельная №30
	2016
	156,00

	4.10.7
	Монтаж рециркуляционных насосов котлового контура
	2 шт.
	Котельная №30
	2016
	795,00

	4.10.8
	Установка пластинчатых теплообменников для закрытия котлового контура водогрейных котлов.
	3 шт.
	Котельная №30
	2017
	3 890,00

	4.10.9
	Установка вакуумного деаэратора подпиточной воды с установкой стационарного прибора по контролю содержания кислорода после деаэратора
	1 шт.
	Котельная №30
	2017
	1 765,00

	4.10.10
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки котлового контура
	1 шт.
	Котельная №30
	2017
	856,00

	4.10.11
	Монтаж автоматической установки химводоподготовки сетевого контура
	1 шт.
	Котельная №30
	2017
	1 095,00

	4.10.12
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ
	1182 м
	Тепловая сеть
	2016,2017
	1 281,80

	4.10.13
	Режимная наладка тепловой сети котельной
	1 сеть
	Котельная №30
	2016,2017
	885,00

	
	Итого:
	
	
	
	1 372 521,02




[bookmark: т2]Таблица 2. Стоимость установки БТП у потребителей
	Наименование источника
	Отопление
	ГВС
	Общий итог

	2019 год
	
	
	

	Котельная №10А
	171,72
	175,94
	347,66

	Котельная №19/3А
	78,49
	62,71
	141,19

	Котельная №19/4А
	82,45
	55,04
	137,48

	Котельная №19А
	327,65
	528,72
	856,37

	Котельная №29А
	166,90
	211,26
	378,16

	Котельная №5Л
	15,58
	5,50
	21,08

	Котельная №8Л
	571,33
	911,69
	1 483,02

	Котельная №9Л
	42,45
	43,99
	86,44

	2020 год
	
	
	

	Котельная №10
	50,81
	100,65
	151,46

	Котельная №16
	293,49
	401,90
	695,39

	Котельная №17
	217,03
	239,88
	456,91

	Котельная №24
	107,70
	181,77
	289,47

	Котельная №25
	45,44
	39,40
	84,84

	Котельная №29
	155,75
	311,19
	466,94

	Котельная №6
	270,00
	891,81
	1 161,81

	Котельная №9
	306,09
	405,30
	711,38

	Котельная №12
	9,83
	5,50
	15,33

	Котельная №1
	98,19
	108,94
	207,12

	Котельная №15
	413,39
	649,98
	1 063,36

	Котельная №22
	163,59
	502,52
	666,11

	Котельная №5
	432,73
	1 200,57
	1 633,30

	Котельная №7
	144,17
	141,42
	285,59

	Котельная №2
	381,69
	482,18
	863,87

	2021 год
	
	
	

	Котельная №3
	604,72
	960,13
	1 564,85

	Котельная №14 "Ареда"
	568,61
	1 222,75
	1 791,37

	Котельная №14 "Макаренко"
	610,40
	1 332,07
	1 942,47

	Котельная №14 "Центр"
	753,60
	834,57
	1 588,17

	Итого:
	8 531,58
	13 664,03
	22 195,61





[bookmark: _Toc444785120]2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
Проведение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей планируется осуществлять за счет:
· кредитных средств 
· собственных средств предприятия
· за счет платы за подключение
Возможно привлечение бюджетных средств на мероприятия по закрытию схемы ГВС при наличии соответствующих региональных или федеральных программ, так как данное мероприятие является затратным и вызвано принятием новых нормативных актов (внесение изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ).
[bookmark: _Toc444785121]3. Расчеты эффективности инвестиций
В основу оценок эффективности мероприятий по котельным положены следующие основные принципы, применимые к любым типам проектов независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей:
- сравнение "с проектом" и "без проекта";
- учет всех наиболее существенных последствий проекта.
Результаты расчета годового экономического эффекта при проведении мероприятий по ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них по районам приведены в таблицах 3 - 7.
При выполнении мероприятий общий годовой экономический эффект по всем котельным МУП «СТЭ» может достигнуть 406,256 миллионов рублей.

[bookmark: т3]Таблица 3. Результаты расчета годового экономического эффекта при проведении мероприятий по котельным Центрального района, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	К1Ц
	К2Ц
	К3Ц
	К5Ц
	К7Ц
	К8Ц
	К14Ц
	К15Ц
	К22Ц
	К30Ц
	Итого

	1
	Реконструкция котельной с целью перевода паровой котельной в водогрейный режим
	1 074,9
	2 010,9
	
	3 870,3
	
	
	1 054,3
	3 019,2
	339,2
	593,7
	11 962,5

	2
	Разработка и монтаж систем контроля, автоматического управления и регулирования котлов и общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с выводом параметров технологического процесса на центральный диспетчерский пункт
	3 927,2
	3 575,6
	
	5 368,3
	
	2 914,8
	15 515,0
	6 763,4
	3 986,0
	3 946,1
	45 996,4

	3
	Выполнение гидравлического расчета, установка дросселирующих устройств и наладка тепловой сети
	1 556,2
	1 707,2
	
	3 535,2
	
	1 948,4
	5 457,9
	4 780,7
	1 021,4
	1 013,6
	21 020,7

	4
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами ППУ
	61,0
	578,1
	
	2 349,2
	
	515,4
	3 442,5
	2 778,0
	454,9
	300,4
	10 479,6

	5
	Установка утилизатора тепла уходящих газов (конденсационного экономайзера) на котлах
	
	
	
	
	
	
	5 249,8
	
	
	
	5 249,8

	6
	Установка турбогенератора серии ТК для выработки электроэнергии на котельных
	
	
	
	
	
	
	16 364,9
	
	
	
	16 364,9

	7
	Автоматизация и диспетчеризация насосных станций и ЦТП
	
	
	
	1 895,5
	
	
	
	
	
	
	1 895,5

	8
	Останов котельной с переключением тепловых нагрузок на другую котельную
	
	
	19 043,8
	
	4 884,3
	
	
	
	
	
	23 928,1

	9
	ТП с подмешивающим насосом
	1 225,1
	1 714,3
	
	2 821,1
	
	850,6
	9 106,1
	3 530,6
	1 537,6
	965,9
	21 751,2

	10
	Покупка тепловой энергии у ТЭЦ
	
	
	
	
	
	
	33 422,1
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	7 844,5
	12 265,9
	19 043,8
	19 839,5
	4 884,3
	6 229,2
	89 612,6
	20 871,9
	7 339,1
	6 819,8
	158 648,6


Таблица 4. Результаты расчета годового экономического эффекта при проведении мероприятий инвестиционной программы по котельным Хостинского района, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	К6Х
	К9Х
	К10Х
	К16Х
	К17Х
	К20Х
	К21Х
	К24Х
	К25Х
	11Х (29)
	К34Х
	К35Х
	К36Х
	К44Х
	ИТОГО

	1
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» с переводом на использование в качестве основного топлива природного газа.
	
	
	
	
	
	
	1 092
	
	
	
	
	1 037
	1 070
	
	3 199

	2
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» с переводом на использование в качестве основного топлива пеллет
	
	
	
	
	
	1 992
	
	
	2 465
	
	
	
	
	
	4 457

	3
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» при монтаже блочно-модульных автоматизированных котельных
	
	
	
	
	14 102
	
	
	8 621
	
	
	
	
	
	
	22 723

	4
	Реконструкция котельной с целью перевода паровой котельной в водогрейный режим
	1 020
	1 416
	1 148
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 584

	5
	Разработка и монтаж систем контроля, автоматического управления и регулирования котлов и общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с выводом параметров технологического процесса на центральный диспетчерский пункт
	3 913
	3 895
	4 039
	6 265
	
	
	
	
	
	233
	
	
	
	
	18 345

	6
	Выполнение гидравлического расчета, установка дросселирующих устройств и наладка тепловой сети
	840
	1 964
	644
	2 230
	2 790
	234
	96
	1 357
	709
	2 607
	
	31
	26
	
	13 529

	7
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами ППУ
	1 742
	1 783
	630
	3 791
	
	94
	
	
	1 433
	1 661
	
	
	
	
	11 135

	8
	Автоматизация и диспетчеризация насосных станций и ЦТП
	
	
	
	
	932
	
	
	2 153
	
	
	
	
	
	
	3 085

	9
	Останов котельной с переключением тепловых нагрузок на другую котельную
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 344
	6 901
	
	
	
	28 245

	10
	ТП с подмешивающим насосом
	2 003
	2 232
	389
	2 975
	1 630
	
	
	
	
	1 661
	
	
	
	
	10 891

	
	ИТОГО
	9 518
	11 290
	6 851
	15 261
	19 455
	2 320
	1 187
	12 132
	4 608
	27 506
	6 901
	1 068
	1 097
	0
	119 194


Таблица 5. Результаты расчета годового экономического эффекта при проведении мероприятий инвестиционной программы по котельным Адлерского района, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	К10А
	К19А
	К21А
	К25А
	К26А
	К29А
	К32А
	К33А
	ИТОГО

	1
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» с переводом на использование в качестве основного топлива природного газа.
	
	
	1 074,5
	1 430,4
	
	
	1 058,0
	2 051,5
	5 614,4

	2
	Реконструкция котельной с целью перевода паровой котельной в водогрейный режим
	
	8 788,7
	
	
	
	
	
	
	8 788,7

	3
	Разработка и монтаж систем контроля, автоматического управления и регулирования котлов и общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с выводом параметров технологического процесса на центральный диспетчерский пункт
	1 893,0
	25 356,5
	
	
	7 687,6
	2 765,8
	
	
	37 703,0

	4
	Выполнение гидравлического расчета, установка дросселирующих устройств и наладка тепловой сети
	1 135,0
	2 787,4
	
	
	792,9
	1 550,2
	
	
	6 265,4

	5
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами ППУ
	
	4 114,4
	
	
	
	
	
	
	4 114,4

	6
	Установка утилизатора тепла уходящих газов (конденсационного экономайзера) на котлах
	
	6 861,7
	
	
	
	
	
	
	6 881,7

	7
	Установка турбогенератора серии ТК для выработки электроэнергии на котельных
	
	7 582,8
	
	
	
	
	
	
	7 582,8

	8
	ТП с подмешивающим насосом
	
	2 446,9
	
	
	
	
	
	
	2 446,9

	
	ИТОГО
	3 028,0
	57 958,3
	1 074,5
	1 430,4
	8 480,5
	4 316,1
	1 058,0
	2 051,5
	79 397,3



Таблица 6. Результаты расчета годового экономического эффекта при проведении мероприятий инвестиционной программы по котельным Лазаревского района, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	К1Л
	К2Л
	К4Л
	К6Л
	К8Л
	К8.2Л
	К9Л
	К11Л
	К11.1Л
	К12Л
	К13Л
	К14Л
	ИТОГО

	1
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» с переводом на использование в качестве основного топлива природного газа.
	
	1 412,6
	
	3 632,3
	
	
	
	
	3 111,1
	1 171,6
	2 370,9
	1 835,2
	13 533.7

	2
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» с переводом на использование в качестве основного топлива сжиженный газ
	3 572,6
	
	1 450,0
	
	
	
	2 376,6
	1 654,3
	
	
	
	
	9 053,5

	3
	Реконструкция котельной с целью перевода паровой котельной в водогрейный режим
	
	
	
	
	6 856,4
	
	
	
	
	
	
	
	6 856,4

	4
	Разработка и монтаж систем контроля, автоматического управления и регулирования котлов и общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с выводом параметров технологического процесса на центральный диспетчерский пункт
	
	
	
	
	5 469,0
	233,7
	
	
	
	
	
	
	5 702,7

	5
	Выполнение гидравлического расчета, установка дросселирующих устройств и наладка тепловой сети
	70,5
	11,2
	1 105,1
	37,6
	2 388,3
	50,7
	250,6
	3 165,3
	45,6
	21,6
	115,8
	8,2
	7 270,6

	6
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами ППУ
	
	
	
	
	3 503,3
	164,1
	
	
	
	
	
	
	3 667,4

	7
	ТП с подмешивающим насосом
	
	
	
	
	2 932,2
	
	
	
	
	
	
	
	2 932,2

	
	ИТОГО
	3 643,1
	1 423,8
	2 555,1
	3 669,9
	21 149,1
	448,5
	2 627,2
	4 819,7
	3 156,7
	1 193,2
	2 486,7
	1 843,3
	49 016,2




[bookmark: т7]Таблица 7. Результаты расчета годового экономического эффекта при проведении мероприятий инвестиционной программы по котельным МУП «СТЭ» , тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Центральный
	Хостинский
	Адлеровский
	Лазаревский
	ИТОГО

	1
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» с переводом на использование в качестве основного топлива природного газа.
	
	3 199,4
	5 614,4
	13 533,7
	22 347,5

	2
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» с переводом на использование в качестве основного топлива пеллет
	
	4 457,0
	
	
	4 457,0

	3
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» с переводом на использование в качестве основного топлива сжиженный газ
	
	
	
	9 053,5
	9 053,5

	4
	Техническое перевооружение котельных МУП «СТЭ» при монтаже блочно-модульных автоматизированных котельных
	
	22 723,1
	
	
	22 723,1

	5
	Реконструкция котельной с целью перевода паровой котельной в водогрейный режим
	11 962,5
	3 584,1
	8 788,7
	6 856,4
	31 191,7

	6
	Разработка и монтаж систем контроля, автоматического управления и регулирования котлов и общекотельного оборудования на базе микропроцессорного оборудования с выводом параметров технологического процесса на центральный диспетчерский пункт
	45 996,4
	18 344,5
	37 703,0
	5 702,6
	107 746,5

	7
	Выполнение гидравлического расчета, установка дросселирующих устройств и наладка тепловой сети
	21 020,7
	13 528,9
	6 265,4
	7 270,6
	48 085,6

	8
	Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами ППУ
	10 479,6
	11 135.4
	4 114,4
	3 667,4
	18 261,4

	9
	Установка утилизатора тепла уходящих газов (конденсационного экономайзера) на котлах
	5 249,8
	
	6 881,7
	
	12 131,5

	10
	Установка турбогенератора серии ТК для выработки электроэнергии на котельных
	16 364,9
	
	7 582,8
	0,0
	23 947,7

	11
	Автоматизация и диспетчеризация насосных станций и ЦТП
	1 895,5
	3 085,3
	
	
	4 980,8

	12
	Останов котельной с переключением тепловых нагрузок на другую котельную
	23 928,1
	28 244,9
	
	
	52 173,0

	13
	ТП с подмешивающим насосом на отопление
	21 751,2
	10 891,1
	2 446,9
	2 932,2
	38 021,4

	
	ИТОГО
	158 648,6
	119 193,7
	79 397,3
	49 016,4
	406 256,1



[bookmark: _Toc444785122]4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
При росте амортизации с 310,562 млн. руб. до 514, 844 млн. руб. в 2019 году экономически обоснованный тариф уменьшится с 2638 руб. за 1 Гкал в 2015 году до 2258 руб. за 1 Гкал в 2019 г. 
На 2016 год тариф утвержденный в РЭК составляет 2188 руб. за 1 Гкал.
Таблица 8. Расчет себестоимости производства и реализации тепловой энергии, тыс. руб.
	Наименование
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1 232 507
	1 165 434
	1 127 784
	1 131 552
	1 145 118
	1 145 118

	СНК, Гкал
	34 635
	32 046
	27 808
	21 701
	21 885
	21 885

	Покупная тепловая энергия, Гкал
	98
	78 219
	137 890
	148 228
	149 130
	149 130

	Отпуск в сеть, Гкал
	1 197 970
	1 211 607
	1 237 866
	1 258 079
	1 272 363
	1 272 363

	Потери в сети, Гкал
	247 018
	245 097
	239 884
	209 851
	186 599
	186 599

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	950 951
	966 510
	997 982
	1 048 228
	1 085 764
	1 085 764

	Затраты на топливо
	953 262
	989 665
	974 268
	968 344
	991 623
	991 623

	Покупная электроэнергия
	248 388
	251 709
	245 052
	236 078
	202 340
	198 518

	Вода
	70 248
	62 173
	51 189
	48 603
	46 978
	46 225

	Водоотведение
	669 255
	374
	360
	352
	390
	423

	Фонд оплаты труда
	515 232
	520 934
	486 532
	407 242
	412 837
	418 204

	Очисления на социальные нужды
	154 023
	156 280
	145 960
	122 173
	123 851
	125 461

	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
	364 048
	408 954
	455 498
	500 582
	514 844
	511 306

	Амортизация
	310 562
	351 656
	394 881
	439 829
	451 057
	444 333

	Арендная плата
	72
	72
	72
	72
	72
	72

	Затраты на ремонт и обслуживание
	53 414
	57 226
	60 545
	60 681
	63 715
	66 901

	Цеховые расходы
	83 659
	88 316
	92 008
	95 781
	100 570
	105 599

	ИТОГО цеховая себестоимость
	2 491 431
	2 478 406
	2 450 867
	2 379 155
	2 393 434
	2 397 359

	Цеховая себестоимость 1 Гкал
	2 620
	2 564
	2 456
	2 270
	2 204
	2 208

	Общехозяйственные расходы
	17 349
	18 494
	19 567
	20 643
	21 675
	22 759

	ИТОГО производственная себестоимость
	2 508 780
	2 496 900
	2 470 434
	2 399 797
	2 415 109
	2 420 117

	Необходимая расчетная прибыль
	167 820
	36 800
	35 832
	34 040
	32 965
	31 890

	Налог на имущество
	29 634
	36 800
	35 832
	34 040
	32 965
	31 890

	Налог на прибыль
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прибыль на прочие цели
	138 186
	0
	0
	0
	0
	0

	Выручка
	2 676 600
	2 533 700
	2 506 266
	2 433 838
	2 448 074
	2 452 008

	Выручка с учетом целевого использования
	2 676 600
	2 533 700
	2 506 266
	2 433 838
	2 448 074
	2 452 008

	Себестоимость реализации 1 Гкал
	2 638
	2 621
	2 511
	2 322
	2 255
	2 258
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